
 

โครงการก่อสร้างสะพาน 
ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ตอน ท่ากกแดง – บึงกาฬ ที่ กม.๕๗+๘๑๖ 

 

นายสมชาย  สุทธิบริบาล (วิศวกรโยธาช านาญการ) 
นายช่างโครงการ 



               อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ 

              โครงการก่อสร้างสะพานทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ตอน ท่ากกแดง – บึงกาฬ ที่ กม.๕๗+๘๑๖ 
ขอรายงานอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๕ มีดังน้ี  
 
              ๑. ข้าราชการ                   ๑      คน  
              ๒. พนักงานราชการ           ๒       คน 
              ๓. ลูกจ้างช่ัวคราว            ๓๐      คน 
                        

                               รวม         ๓๓      คน 
               



                
               บัญชีเครื่องจักรและยานพาหนะประจ าโครงการ 
               ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 
  

๑. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า                           ๑       เครื่อง 
๒. เครื่องอัดลม                                 ๑       เครื่อง 
๓. รถบรรทุกน้ า                                ๑       คัน 
๔. เครื่องตบดิน                                ๑       เครื่อง 
๕. รถปิคอัพ สองตอน                         ๑       คัน 
๖. รถเครนขนาด ๒๕ ตัน                     ๑       คัน 
๗. เครื่องสั่นสะเทือนคอนกรีต               ๓       เครื่อง   
๘. รถบรรทุกขนาด ๔ – ๖ ตัน               ๑       คัน   
๙. รถตักหน้าขุดหลัง                           ๑       คัน    



               ก่อสร้าง งบประมาณ ปี 2564 
ก่อสร้าง งบประมาณ ปี 2563 

ก่อสร้าง งบประมาณ ปี 2563 งบประมาณ ปี 2564 

แปลนสะพาน 
ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ  ที่ กม.57+816 
 

งบประมาณ ปี 2564 
ก่อสร้าง งบประมาณปี 2565 



    สะพานเดิมซึ่งต้องรอให้ก่อสร้าง ด้าน LT และด้าน RT แล้วเสร็จจึงจะสามารถทุบรื้อเพื่อเจาะเสาเข็มได้ 

แปลนสะพาน 
ผลการปฏิบัติงาน ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน ท่ากกแดง - บึงกาฬ  ที่ กม.57+816 
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     ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน  ท่ากกแดง - บึงกาฬ  ที่ กม.57+816 

ความก้าวหน้าฝั่งซ้ายทาง  



  
     ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน  ท่ากกแดง - บึงกาฬ  ที่ กม.57+816 

ความก้าวหน้าฝั่งขวาทาง  



  
     ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน  ท่ากกแดง - บึงกาฬ  ที่ กม.57+816 

ภาพรวมงาน I Girder Beam  



                
               ความก้าวหน้าของงานโครงการก่อสรา้งสะพาน ทางหลวงหมายเลข 222 
               ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 
  

๑. งานจ้างเหมาเจาะเสาเข็มระบบ WET PROCESS  ด าเนินการแล้วเสร็จ ประมาณ  62.00 % 
๒. งานจ้างเหมาดึงลวดอัดแรงคาน I – GIRDER       ด าเนินการแล้วเสร็จ ประมาณ  100.00 % 
๓. งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จส่งหน้างาน                ด าเนินการแล้วเสร็จ ประมาณ  100.00 % 

๑. งานด าเนินการเอง                                      ด าเนินการแล้วเสร็จ ประมาณ  85.00 % 
งานด าเนินการเอง ปีงบประมาณ 2563 

งานจ้างเหมา ปีงบประมาณ 2563 



                
               ความก้าวหน้าของงานโครงการก่อสรา้งสะพาน ทางหลวงหมายเลข 222 
               ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 
  

๑. งานด าเนินการเอง                                      ด าเนินการแล้วเสร็จ ประมาณ  37.00 % 
งานด าเนินการเอง ปีงบประมาณ 2564 

งานจ้างเหมา ปีงบประมาณ 2564 
๑. งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จส่งหน้างาน                ด าเนินการแล้วเสร็จ ประมาณ  19.00 % 
๒. งานจ้างเหมาดึงลวดอัดแรงคาน I – GIRDER       ด าเนินการแล้วเสร็จ ประมาณ  100.00 % 
 



                
               ความก้าวหน้าของงานโครงการก่อสรา้งสะพาน ทางหลวงหมายเลข 222 
               ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 
  

๑. งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จส่งหน้างาน                ด าเนินการแล้วเสร็จ ประมาณ   00.00 % 
๒. งานจ้างเหมาดึงลวดอัดแรงคาน I – GIRDER       ด าเนินการแล้วเสร็จ ประมาณ   19.00 % 
๓. งานซื้อหินใหญ่ ขนาด 15 – 20 ซม.ส่งหน้างาน    ด าเนินการแล้วเสร็จ ประมาณ  100.00 % 

๑. งานด าเนินการเอง                                      ด าเนินการแล้วเสร็จ ประมาณ  6.00 % 
งานด าเนินการเอง ปีงบประมาณ 2565 

งานจ้างเหมา ปีงบประมาณ 2565 



                
               ความก้าวหน้าของงานโครงการก่อสรา้งสะพาน ทางหลวงหมายเลข 222 
               ประจ าเดือน เมษายน ๒๕๖๕ 
  

ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยประมาณ  55.00 % 

ผลการด าเนินงานในภาพรวมปีงบประมาณ 2563 - 2565 



ขอจบการน าเสนอ 


