
รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างสะพาน ปัญหา และอุปสรรค 
 8  พฤษภาคม 2562 

นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง 
วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 

ศนูย์สร้างและบรูณะสะพานที่ 2 



 โครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 6 โครงการ  
 1 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนบ้านไผ ่- ไพศาล  ท่ีกม.1+275 (LT.) 
 2 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนไพศาล - บรบือ  ท่ีกม.กม.22+018 (LT.), 
กม.28+915(LT.), กม.31+915(LT.), และ กม.34+199 (LT.) 

 3 ทางหลวงหมายเลข 23 ตอนหนองจิก - ห้วยแอง่  ท่ีกม.75+318(LT.),             
และกม.86+300 (LT.) 



 โครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 6 โครงการ  
 4 ทางหลวงหมายเลข  2159 ตอนห้วยยางด า - เกษตรสมบรูณ์  ท่ีกม.76+394 
 5 ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบรูณ์ - หนองหลม่  ท่ีกม.77+799 

 6 ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน  ท่ีกม.25+801, 
กม.27+992 และ กม.35+099 

 



โครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 (ส่วนที่ 2) 

6. ทล.202 
 ท่ีกม. 25+801 

6. ทล.202 
 ท่ีกม. 27+992 

6. ทล.202 
 ท่ีกม. 35+099 

4.ทล.2159 
 ท่ีกม. 76+394 

5.ทล.2159 
 ท่ีกม. 77+799 



 ทางหลวงหมายเลข  2159 ตอนหว้ยยางด า - เกษตรสมบูรณ์  ท่ีกม.76+394 



ทางหลวงหมายเลข  2159 ตอนหว้ยยางด า - เกษตรสมบูรณ์  ท่ีกม.76+394 
ความก้าวหน้าของงาน : วางแผ่นพืน้ ทบุรือ้ราวสะพานเดิม และเตรียมพืน้ท่ี Approach Slab 
งานแล้วเสร็จ : ประมาณเดือนพฤษภาคม 2562 
ปัญหา อปุสรรค  :  - 



 ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม  ท่ีกม.77+799 



 ทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม  ท่ีกม.77+799 
ความก้าวหน้าของงาน : ติดตัง้แผน่พืน้ และเช่ือมเหลก็ยดึ ด้านซ้ายทาง  
งานแล้วเสร็จ : ประมาณเดือนมิถนุายน 2562 
ปัญหา อปุสรรค :   - 



ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแกง้สนามนาง - ดอนตะหนิน  

กม.27+992 และ กม.35+099 กม.25+801 



ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแกง้สนามนาง - ดอนตะหนิน  ท่ีกม.25+801 
ความก้าวหน้าของงาน : หลอ่ชิน้สว่นส าเร็จรูป ตอกเสาเข็ม ก่อสร้างฐานราก และก าแพง 
งานแล้วเสร็จ : กนัยายน 
ปัญหา อปุสรรค : - 



ทางหลวงหมายเลข 202 ตอนแกง้สนามนาง - ดอนตะหนิน  ท่ีกม.35+099 
ความก้าวหน้าของงาน : ก่อสร้างทางเบี่ยง 
งานแล้วเสร็จ : ประมาณเดือนกนัยายน 
ปัญหา อปุสรรค : รอชดุท างานจากโครงการฯ เกษตรสมบรูณ์  



จบการน าเสนอ 
ขอบคณุครับ 


