



กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

นายช่างโครงการฯ นายคิวดล แสนสีลา วิศวกรโยธาชำนาญการ



ข้อมูล ณ วันที่ 8 มกราคม 2562



กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

๑. กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ปี ๒๕๖๒

1.1 ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ห้วยเชียงดา - ปากชม ที่ กม.139+875

วงเงินงบประมาณ 7,000,000.00 บาท นายช่างโครงการฯ นายคิวดล แสนสีลา วิศวกรโยธาชำนาญการ



จุดดำเนินการ ที่ กม.139+875


บ.ปากเนียม ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย



กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)


แบบแปลนและรูปตัด



รูปตัดสะพานต่อมอริม ช่วง 10.00 ม.

มาตราส่วน

1:100



รูปตัดสะพานต่อมอกลาง ช่วง 10.00 ม.

มาตราส่วน

1:100



กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

สภาพปัจจุบันสะพาน






กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

๑. กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ปี ๒๕๖๒

1.2 ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนสว่าง - ปากปวน ที่ กม.326+600 (RT.)

วงเงินงบประมาณ 3,000,000.00 บาท นายช่างโครงการฯ นายศิวตล แสนสีลา วิศวกรโยธาชำนาญการ



จุดดำเนินการ ที่ กม.326+600 (RT.)



บ.โนนกุ๊ดจับ ต.นาโป่ง อ.เมือง จ.เลย



กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

แบบแปลนและรูปตัด






กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

แบบแปลนและรูปตัด



รูปตัดสะพานต่อมอกกลาง ช่วง 10.00 ม.

มาตราส่วน

1:125



กรมทางหลวง


ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

เริ่มเบี่ยงจราจร 14 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2561

แผนผังแสดงจุดที่ดำเนินการเบี่ยงการจราจร งานซ่อมแซมพื้นสะพาน

ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนสว่าง - ปากปวน ที่ กม.326+600 (RT.)

รายละเอียดงานติดตั้งป้ายจราจรตามแบบ





กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

สภาพปัจจุบันสะพาน

ผลงาน 100.00 %






กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

๒. กิจกรรมก่อสร้างทางแยกต่างระดับ สะพาน และท่ออุโมงค์ ปี ๒๕๖๒

2.1 ทางหลวงหมายเลข 2115 ตอน โคกใหญ่ - ปากห้วย ที่ กม. 28+750 , กม.35+639 และ กม.38+175

วงเงินงบประมาณ 37,400,000.00 บาท นายช่างโครงการฯ นายศิวดล แสนสีลา วิศวกรโยธาชำนาญการ



จุดดำเนินการ ที่ กม. 28+750

บ.ร่องไผ่ ต.โคกใหญ่ อ.ท่าลี่ จ.เลย

จุดดำเนินการ ที่ กม.35+639

บ.ท่าลี่ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย

จุดดำเนินการ ที่ กม.38+175


บ.ท่าลี่ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย



กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)


แบบแปลนและรูปตัด กม.28+750



รูปตัดสะพานต่อมอริม ช่วง 10.00 ม.

มาตราส่วน

1:100



รูปตัดสะพานต่อมอกลาง ช่วง 10.00 ม.

มาตราส่วน


1:100




กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

แบบแปลนและรูปตัด กม.28+750



รูปตัดสะพานค่อมกลาง ช่วง 20.00 ม.
มาตราส่วน 1:125



แปลนฐานแผ่ ช่วง 20.00 ม.
มาตราส่วน 1:125



กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

สภาพปัจจุบันสะพาน กม.28+750

ผลงาน 5.00%







กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

แบบแปลนและรูปตัด กม.35+639



รูปตัดสะพานตอม่อริม ช่วง 10.00 ม.
มาตราส่วน 1:100



รูปตัดสะพานตอม่อกลาง ช่วง 10.00 ม.
มาตราส่วน 1:100



กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

สภาพปัจจุบันสะพาน กม.35+639

ผลงาน 90.00%







กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

แบบแปลนและรูปตัด กม.38+175







กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

แบบแปลนและรูปตัด กม.38+175



รูปตัดสะพานต่อมอริม ช่วง 10.00 ม.
มาตราส่วน 1:100




รูปตัดสะพานต่อมอกลาง ช่วง 10.00 ม.
มาตราส่วน 1:100



กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

แบบแปลนและรูปตัด กม.38+175





กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

สภาพปัจจุบันสะพาน กม.38+175

ผลงาน 30.00 %





กรมทางหลวง

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น)

จบการนำเสนอ

